

Cronograma del Proyecto

ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN
1	Sistema de Gestión Escolar para la I.E.P. Esther Carson	06/04/2026	17/07/2026	102 días
	1.1 Roles Scrum	06/04/2026	08/04/2026	3 días (Definición inicial)
	1.1.1 Product Owner	06/04/2026	17/07/2026	Todo el proyecto
	1.1.2 Scrum Master	06/04/2026	17/07/2026	Todo el proyecto
	1.1.3 Development Team	06/04/2026	17/07/2026	Todo el proyecto
	1.2 Eventos de Scrum	13/04/2026	10/07/2026	Fase de Desarrollo
	1.2.1 Sprint	13/04/2026	10/07/2026	Sprints 1 al 4 (3 semanas c/u)
	1.2.2 Sprint Planning	Inicio de cada Sprint		1 día por Sprint
	1.2.3 Daily Scrum	Durante el Sprint		15 min. diarios
	1.2.4 Sprint Review	Final de cada Sprint		1 día por Sprint
	1.2.5 Sprint Retrospective	Final de cada Sprint		1 día por Sprint
	1.3 Artefactos de Scrum	08/04/2026	10/07/2026	Elaboración y Entregas
	1.3.1 Product Backlog	08/04/2026	12/04/2026	5 días (Actualización continua)
	1.3.2 Sprint Backlog	En el Sprint Planning		Por cada Sprint
	1.3.3 Increment	Al finalizar el Sprint		Entrega funcional