

2.1. Sprints

2.1.1. Sprint 1 – Inicio, Planificación y Base del Sistema

Objetivo

Levantar requerimientos, diseñar la base de datos e implementar la gestión de sesión, control de accesos (roles) y módulos base de gestión académica (docentes y año lectivo).

Sprint Planning: Definición de objetivos, estimación de historias de usuario y asignación de tareas iniciales.

Actividades

- Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales
- Diseño de la arquitectura y diagramas UML
- Modelado y creación de la base de datos
- Implementación de la gestión de sesión y roles (Administrador y Docente)
- Desarrollo del módulo de gestión de docentes y año lectivo

Daily Scrum: Reunión diaria de 15 minutos para revisar el avance del diseño de la base de datos y la implementación de los módulos base, identificando impedimentos técnicos y definiendo acciones para cumplir los objetivos del Sprint.

Sprint Review: Presentación funcional de la gestión de accesos y el registro de docentes ante el equipo y el área usuaria.

Sprint Retrospective: Evaluación del trabajo en equipo durante la fase de planificación y establecimiento de bases, identificando puntos de mejora para la codificación.

2.1.2. Sprint 2 – Gestión Académica y de Evidencias

Objetivo

Desarrollar las asignaciones de carga académica y el módulo completo de gestión de archivos y evidencias para el rol Docente.

Sprint Planning: Revisión de las historias de usuario relacionadas a la carga de archivos y distribución de la carga académica.

Actividades

- Desarrollo del módulo de asignación de carga académica

- Implementación de la subida de archivos y validación de formatos
- Desarrollo del listado de archivos propios del docente
- Integración de la previsualización de archivos en línea
- Creación de la funcionalidad de papelera de reciclaje y restauración

Daily Scrum: Reunión diaria de 15 minutos para coordinar la integración de la subida de archivos y resolver dudas sobre la carga de evidencias, identificando impedimentos para cumplir los objetivos.

Sprint Review: Demostración de la subida, previsualización y eliminación temporal de archivos desde la vista del docente.

Sprint Retrospective: Análisis de las dificultades técnicas en el manejo de archivos y definición de mejoras en la eficiencia del código.

2.1.3. Sprint 3 – Control, Auditoría y Reportes

Objetivo

Implementar el control y auditoría global de archivos para el Administrador, incluyendo búsqueda avanzada, previsualización global y generación de reportes.

Sprint Planning: Planificación de las tareas de filtrado, búsqueda global y estructuración de los reportes de cumplimiento.

Actividades

- Desarrollo de la vista global de archivos para el administrador
- Implementación de filtros avanzados (por docente, año lectivo, bimestre)
- Habilitación de la descarga y previsualización global con URLs seguras
- Desarrollo de la generación y exportación de reportes en PDF, Word y Excel

Daily Scrum: Reunión diaria de 15 minutos para verificar el avance en la generación de reportes y optimización de las consultas a la base de datos, definiendo acciones a seguir.

Sprint Review: Validación de los filtros de búsqueda y los formatos de los reportes generados con los interesados y el área usuaria.

Sprint Retrospective: Revisión de la calidad de los reportes entregados y discusión sobre la optimización de las consultas SQL y flujos de trabajo.

2.1.4. Sprint 4 – Pruebas, Optimización y Lanzamiento

Objetivo

Realizar pruebas integrales del sistema, validar el funcionamiento con los usuarios finales, optimizar el rendimiento y desplegar el sistema de Gestión Escolar.

Sprint Planning: Definición del plan de pruebas, asignación de tareas de optimización y preparación del entorno de producción.

Actividades

- Ejecución de pruebas funcionales, unitarias y de integración
- Validación del sistema con docentes y directivos de la institución
- Optimización del rendimiento y tiempos de carga
- Verificación del cumplimiento de todos los requerimientos
- Elaboración de manuales y documentación técnica
- Despliegue en el servidor de producción y cierre del proyecto

Daily Scrum: Reunión diaria de 15 minutos para monitorear la resolución de bugs encontrados en las pruebas y el avance del despliegue, identificando impedimentos críticos.

Sprint Review: Presentación final del Sistema de Gestión Escolar en su entorno de producción, completamente funcional y validado.

Sprint Retrospective: Evaluación general del proyecto, lecciones aprendidas durante todo el ciclo de desarrollo y celebración del lanzamiento.