

Planificación de Sprints

Tabla 4. Sprint Backlog

Sprint	Inicio	Días	Final	Estado	Meta
Sprint 1	11/05/26	31	10/06/26	Finalizado	Levantamiento de requerimientos, análisis de procesos municipales, diseño de arquitectura, diagramas UML y diseño de base de datos.
Sprint 2	12/06/26	37	18/07/26	Finalizado	Desarrollo de la interfaz web, implementación del chatbot, configuración de intenciones y respuestas en Dialogflow, autenticación de usuarios e integraciones.

Cronograma de Actividades por Sprint

Código	Actividad / Elemento	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14
2.1	SPRINT 0: INICIADO														
2.1.1	Definir el alcance y preparar el proyecto	✓													
2.1.2	Identificación del problema y recolección de información	✓	✓												
2.1.4	Identificación de usuarios y stakeholders		✓												
2.1.5	Definición de objetivos del sistema de gestión académica		✓												
2.1.6	Elaboración del Product Backlog inicial		✓												
2.1.7	Reunion jefe de practicas (Sprint Review)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.1.8	Sprint Review y Retrospective		✓												
3	SPRINT 1: PLANIFICAR Y ESTIMAR														
3.1	Definición de requerimientos funcionales y no funcionales														
3.2	Elaboración de historias de usuario detalladas														
3.4	Diagrama de casos de uso y actividades														
3.6	Diagrama de arquitectura del sistema														
	Reunion jefe de practicas (Sprint Review)														
3.12	Retrospectiva y propuestas de mejora continua														
4	SPRINT 2: IMPLEMENTAR														

Código	Actividad / Elemento	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14
4.1	Implementación del módulo de autenticación y roles														
4.2	Desarrollo del módulo de gestión de docentes														
4.7	Desarrollo del módulo de gestión de archivos														
	Desarrollo del módulo de gestión de años lectivos														
	Desarrollo del módulo de reportes de cumplimiento														
4.8	Conexión y gestión de la base de datos														
4.9	Integración y pruebas unitarias de módulos														
	Reunion jefe de practicas (Sprint Review)														
4.10	Retrospectiva y propuestas de mejora continua														
5	SPRINT 3: REVISIÓN Y RETROSPECTIVA														
5.1	Ejecución de pruebas funcionales del sistema														
5.3	Validación del sistema con docentes y directivos de la I.E.P. Esther Carson														
5.4	Optimización del rendimiento del sistema														
5.6	Verificación del cumplimiento de requerimientos														
5.7	Reunión con el jefe de practicas (Daily scrum)														
5.8	Retrospectiva y propuestas de mejora continua														
6	SPRINT 4: LANZAMIENTO														
6.3	Elaboración de la documentación técnica del sistema														
6.8	Entrega y cierre del proyecto														