

Tabla 4: Sprint Backlog

Sprint	Inicio	Días	Final	Estado	Meta
Sprint 1	06/04/26	26	01/05/26	Finalizado	Levantamiento de requerimientos, diseño de base de datos, implementación de la gestión de sesión, control de accesos (roles) y módulos base de gestión académica (docentes y año lectivo).
Sprint 2	02/05/26	26	27/05/26	Finalizado	Desarrollo de las asignaciones de carga académica y del módulo completo de gestión de archivos y evidencias (subida, listado, previsualización y papelera) para el rol Docente.
Sprint 3	28/05/26	26	22/06/26	En proceso	Implementación del control y auditoría global de archivos para el Administrador, incluyendo búsqueda avanzada, previsualización global y generación/exportación de reportes.
Sprint 4	23/06/26	25	17/07/26	Por hacer	Pruebas integrales del sistema, validación con docentes y directivos de la institución, optimización de rendimiento y despliegue/lanzamiento oficial del Sistema de Gestión Escolar.